

2 段式駐車場メンテナンス工事詳細スケジュール

2018年7月1日(日)～8月1日(水)

退避台数最大12台 必要日数32日 工事日数実質15日

パレットNo.	2018年7月																															8月		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1		
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
1015 1016 1017 1018	出	工事		戻																														
48 49 58 59	出		工事	戻																														
36 37 38 39					出	工事		戻																										
40 41 50 51					出		工事	戻																										
42 43 44 52									出	工事			戻																					
53 54 45 46									出		工事		戻																					
47 55 56 57									出			工事	戻																					
60 61 62 66																出	工事			戻														
67 68 63 64																出		工事		戻														
65 69 70 71																出			工事	戻														
22 23 28 29																						出	工事			戻								
34 35 16 17																						出		工事		戻								
18 19 20 21																						出			工事	戻								
24 25 30 31																													出	工事				戻
26 27 32 33																													出		工事			戻
退避台数	8	8	8	8	8	8	8	8	12	12	12	12	12	0	0	12	12	12	12	12	0	12	12	12	12	12	0	0	8	8	8	8		